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Vaiņodes novada pašvaldības 

Iepirkumu komisijas sēdē 

2017.gada 23. martā, (Protokols Nr. 6.) 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs 

O. Zvejs
IEPIRKUMS PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMA 9. PANTA KĀRTĪBĀ

Vaiņodes mūzikas skolas fasādes vienkāršota atjaunošana.

1. Vispārīgā informācija

1.1.Iepirkuma priekšmets

Iepirkuma priekšmets ir Vaiņodes Mūzikas skolas ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana- jumta seguma nomaiņa un ārsienu siltināšana.
CPV kods- 45000000-7
Pašvaldības pasūtījuma identifikācijas numurs: Nr. VND- 2017/4
1.2. Paredzamais līguma izpildes laiks 

Līgumu izpildes termiņš 90 kalendārās dienas no Līguma noslēgšanas dienas.
1.3. Pašvaldības pasūtījuma identifikācijas numurs: Nr. VND- 2017/4
1.4. Objektu apskati var pieteikt un saskaņot pa tālruni 26360817, vai izmantojot e-pastu projekti@vainode.lv

2. Piedāvājumu, saņemšana, iesniegšanas un atvēršanas vieta

2.1. Iepirkuma, organizēta Publisko iepirkumu likuma (PIL) 9. panta kārtībā, dokumentu- Nolikumu un  darbu apjomu aprakstu var saņemt Vaiņodes novada pašvaldības mājas lapā www.vainode.lv, sadaļā Iepirkumi, vai personīgi Vaiņodes novada pašvaldībā, Raiņa ielā 23A, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, iepriekš vienojoties ar Vaiņodes novada pašvaldības iepirkumu komisijas priekšsēdētāju Oskaru Zveju pa tālruni 26360817 vai pa e- pastu: projekti@vainode.lv. Minētie materiāli saņemami līdz 2017.gada 3. aprīļa plkst 11.00
2.2. Piedāvājumi iesniedzami Vaiņodes novada pašvaldībā, Raiņa ielā 23A, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV - 3435, ne vēlāk kā līdz 2017.gada 3. aprīlim plkst 11.00
nogādājot personīgi vai sūtot pa pastu tā, lai saņemtu tos noteiktajā termiņā. 

2.3. Jebkuri piedāvājumi, kurus Pasūtītājs saņem pēc 2017.gada 3. aprīļa plkst 11.00
netiek izskatīti un tiek nodoti atpakaļ iesniedzējam.2.4. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks, vieta – 2017.gada 3. aprīlis plkst 11.00, Vaiņodes novada domes telpās, Raiņa iela 23A, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā. Piedāvājuma atvēršana notiek slēgtā sēdē. 

3. Piedāvājumu noformēšana

3.1. Pretendents iesniedz vienu piedāvājuma variantu par visu apjomu. Iepirkums nav sadalīts daļās.

3.2. Piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar pievienotām tāmēm- darbu apjomiem, 

un finanšu piedāvājuma formu, pielikums Nr. 1.

Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

3.3. Piedāvājums sastāv no šādiem dokumentiem: 

- pretendenta Pieteikums un finanšu piedāvājums (atbilstoši  formai Pielikumā Nr.1 ar pievienotām lokālajām tāmēm);

- pretendenta iespēju un kvalifikācijas atlases dokumenti, kas apliecina pretendenta atbilstību šā nolikuma 4. punktā minētajām prasībām.

- citiem  dokumentiem, kas raksturo piedāvājumu. 

3.4. Visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt parakstītiem un iesietiem 2 eksemplāros - 1 oriģināls un 1 kopija. Eksemplāriem jābūt ievietotiem aploksnē, uz kuras norādīts pretendents (tā reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona) un Piedāvājums iepirkumam: „ Vaiņodes mūzikas skolas fasādes vienkāršota atjaunošana. VND-2017/4, teksts „Neatvērt līdz 2017.gada 3. aprīļa plkst 11.00
4. Pretendentu atlases prasības

 4.1. Pretendentu izslēgšanas nosacījumi: 

4.1.1 Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem: 

4.1.1.1. Pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts;

4.1.1.2. Konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā;

4.1.1.3. iepirkuma dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu Publisko iepirkumu likuma 25. panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem;
4.1.1.4. uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi nolikuma 4.1.1.1.- 4.1.1.3.punktā minētie nosacījumi.
4.1.2. Nolikuma 4.1.1. apakšpunktā minēto apstākļu esamību Pasūtītājs pārbauda tikai attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un kritērijiem.

 4.2. Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai:

4.2.1. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

4.2.2. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti būvkomersanta reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

        4.2.3. Pretendentam ir pieredze līdzīgu līgumu izpildē, t.i., - iepriekšējos 5 gados     izpildīti vismaz 2 vispārceltiecisko darbu līgumi, kuros katrā līguma summa nav mazāka par piedāvāto līgumcenu ;

4.3. Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli.

Pretendenta gada vidējais finanšu apgrozījums būvniecībā iepriekšējo trīs gadu laikā ir vismaz 70 000 euro;
5. Visiem pretendentiem jāiesniedz:

5.1 Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (1.pielikums), ko paraksta Pretendenta vadītājs vai tā pilnvarota persona;

5.2. Pretendentam izsniegta Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas Būvkomersanta reģistrācijas vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs izsniegta apliecības apliecināta kopija (iesniedz juridiskas personas) vai Pretendenta brīvā formā sagatavota informācija par to, kurā publiski pieejamā datu bāzē Pasūtītājs var pārliecināties par Pretendenta reģistrācijas esamību būvkomersantu reģistrējošā iestādē;

5.3. Informāciju par iepriekšējos 5 gados izpildītajiem (pabeigtajiem) būvniecības līgumiem, kuros pretendents darbus veicis gan kā ģenerāluzņēmējs, gan apakšuzņēmējs (jānorāda – objekta nosaukums, līguma summas, būvnieka statuss (galvenais uzņēmējs vai apakšuzņēmējs), pasūtītāja persona, kas var sniegt atsauksmes (vārds uzvārds, amats, tel. Nr.)- (ne vairāk kā 1 lpp. brīvā formā) ir veicis vispārceltnieciskos darbus;

5.4. Pretendenta iepriekšējo 3 gadu peļņas- zaudējumu aprēķinu kopijas (bilanču kopijas nav jāiesniedz);

5.5. Ja pretendents uzskata, ka būvniecības projekta realizācijai tāmju dokumentācijā un projektā nav iekļauti visi nepieciešamie darbu apjomi, tad pretendentam tie jāuzrāda atsevišķi;

5.6. Brīvā formā sagatavots apliecinājums, ka pretendentu piedāvātās darbu vienību cenas un materiāli līguma izpildes laikā nemainīsies, un tiks attiecinātas arī uz iespējamiem papildus darbiem, ja tādus sankcionēs Pasūtītājs;
5.7. Brīvā formā sagatavota informācija ar pretendenta piedāvāto būvdarbu garantijas termiņu, izteiktu mēnešos.

6. Piedāvājuma cena 

Piedāvājuma cenām  jābūt EUR, atsevišķi norādot PVN. Piedāvājuma cenā jāietver visas ar darbu veikšanu saistītās izmaksas gan paredzamās, gan tādas, kas ir iespējams paredzēt, virsizdevumus un atbilstošos nodokļus. 

7. Līguma piešķiršanas nosacījumi:

7.1. Līguma izpildes tiesības tiek piešķirtas pretendentam, kura piedāvājums ir atzīts par saimnieciski visizdevīgāko un kurš atbilst visām Nolikuma prasībām. 

8. Piedāvājuma derīguma termiņš

Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 60 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

9. Apmaksas nosacījumi un līguma nosacījumi
9.1. Pretendentam ir tiesības saņemt avansa maksājumu līdz 30% no Līguma summas, ja to ir norādījis savā piedāvājumā iepirkumam.
9.2. Samaksa tiek veikta par padarītajiem darbiem, atbilstoši iesniegtajai darbu izpildes atskaitei (forma 2) – 10 darba dienu laikā, pēc tam, kad to parakstījis pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis.

9.3. Līguma projekts pievienots pielikumā Nr.2 un pie līguma slēgšanas nav pieļaujamas būtiskas atkāpes no tā. 

10. Informācijas sniegšana

Visi jautājumi par iepirkuma priekšmetu un piedāvājumu iesniegšanas kārtību adresējami  Vaiņodes novada pašvaldības iepirkumu komisijai un iesniedzami rakstiski sūtot pa faksu 

Nr. 63407924 vai e-pastu projekti@vainode.lv. Atbildes tiek sniegtas 3 darba dienu laikā. 

11. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

Iepirkuma komisija:

11.1 Pārbauda piedāvājumu atbilstību Nolikuma 4. un  5. punktā norādītajām prasībām. Par atbilstošiem tiek uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiek vērtēti. 

11.2 Tiek pārbaudītas aritmētiskās kļūdas piedāvājumos.

11.3. Komisija vērtē iesniegtos piedāvājumus un gadījumā ja pretendents ir iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko finanšu piedāvājumu, tad komisija drīkst prasīt no dotā pretendenta sniegt skaidrojumu par iesniegto piedāvājumu, vai noraidīt, ja pretendents nevar apliecināt iesniegtā piedāvājuma izveidojušos cenu, kas ir zemāka par tirgus cenām. 
11.4. Komisija vērtē piedāvājumus pēc sekojošiem saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem:

	Kritērijs
	Maksimālie punkti
	Aprēķins

	cena
	70
	vērtējuma punkti = 70y/x, kur 

70- maksimāli iespējamais punktu skaits,

y- viszemākā piedāvājuma cena,

x- vērtējamā piedāvājuma cena



	Ierašanās  laiks objektā pēc informācijas saņemšanas par atklāto defektu.
	10
	2h- 10 punkti,

4h- 7 punkti,

6h- 4 punkti

8h- 2 punkti

Vairāk par 8h- 0 punkti.

	Avansa maksājums 
	10
	10 punkti- avansa maksājums nav vajadzīgs

0 –Avansa maksājums ir vajadzīgs.

	Garantijas laiks materiāliem un darbam.
	10
	    3 gadi,- 4 punkti

4 gadi,- 7 punkti,

5 gadi- 10 punkti,



	
	
	

	Kopā
	100
	


11.5. No piedāvājumiem, kas atbilst visām prasībām, izvēlas piedāvājumu, kurš ieguvis vislielāko punktu skaitu. 

11.6. 3 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informē visus pretendentus par komisijas pieņemto lēmumu.

12. Lēmums par iepirkuma izbeigšanu bez līguma noslēgšanas 

Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, ja iepirkumam iesniegtie piedāvājumi neatbilst Nolikuma prasībām vai gadījumā, ja piedāvājums ievērojami pārsniedz pasūtītāja budžeta iespējas.

13. Citi nosacījumi

13.1. Ja saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ievērojami pārsniedz Pasūtītāja šim mērķim paredzētos budžeta līdzekļus, tad Pasūtītājam ir tiesības samazināt veicamā darba apjomu, ja tehnoloģiski tas ir iespējams, nemainot vienas vienības cenu.

13.2. Būvdarbu līguma slēgšanas nosacījumi:

13.2.1. līguma projekts ir pievienots šim Nolikumam (pielikums Nr.2);

13.2.2.. līgums tiek slēgts ar mērķi noteikt tiesiskās, mantiskās, finansiālās un citas attiecības, kas var rasties, veicot darbu izpildi;

12.2.3. Ja uzvarējušais Pretendents vai tā pilnvarota persona atsakās parakstīt līgumu, Pasūtītājs lemj par nākamā zemākās cenas piedāvājama izvēli, vai beigt iepirkumu bez rezultātiem; 

13.2.4. Par atkāpšanos no līguma noteikumiem vai tā neizpildīšanu, puses ir atbildīgas saskaņā ar līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatī​vajiem aktiem;

13.2.5. Izraudzītajam Pretendentam nav tiesību ierosināt izdarīt grozījumus līguma projektā.

PIELIKUMS Nr.1 

Pretendenta  piedāvājums

2017.gada ____._______________

Mēs piedāvājam veikt iepirkuma Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā izsludinātā iepirkuma „ Vaiņodes Mūzikas skolas ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana. ” (identifikācijas Nr. VND  2017/4 ), minētos darbus, saskaņā ar iepirkuma nolikumu un mūsu iesniegto piedāvājumu noteiktajā laikā un veidā. 

Remontdarbus  veiksim, ievērojot drošības pasākumu organizāciju,
par līgumsummu EUR ___________________ * un PVN 21% EUR _______________, kopā EUR ________________. 

Apliecinām  iepirkuma Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā „ Vaiņodes Mūzikas skolas ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana ”, (identifikācijas Nr. VND 2017/4 ) minētos darbus veikt ___ dienu laikā no līguma noslēgšanas.

Apliecinām, ka ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti iepirkuma priekšmetā   minētā darba veikšanai.

      Apliecinām, ka tāmēs ievērtēti visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstoša veikšana pilnā apmērā un PVN. Tai skaitā tāmē ievērtēta objekta uzturēšana kārtībā, būvgružu novākšana un utilizācija, savu materiālu un tehnikas apsardze.

Ar šo apstiprinām, ka šis piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu un nodrošinājumu, kādu prasa iepirkuma dokumenti, un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Mēs saprotam un piekrītam prasībām, kas izvirzītas pretendentiem šī iepirkuma nolikumā un līguma projektā. Šim piedāvājumam un Jūsu rakstiskai piekrišanai tam ir jāveido starp mums saistošs līgums, ar kura projektu esam iepazinušies un piekrītam. Mēs saprotam, ka Jūs varat pieņemt un noraidīt jebkuru piedāvājumu jebkurā brīdī līdz uzvarētāja noteikšanai.

Apliecinām, ka pēc būvniecības pabeigšanas mūsu pārstāvis ieradīsies objektā ____ stundu laikā, ja tiks saņemta informācija par atklājušos defektu.

Pielikumā: 1) Tāme/s

Pilnvarotās personas paraksts un zīmogs: ___________________        z.v.

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: _________________________________________

Piedāvājumu iesniedzējas firmas nosaukums: __________________________________

Reģ. Nr. un adrese: _______________________________________________________

Bankas rekvizīti: ________________________________________________________

* vērtējamais kritērijs

2. PIELIKUMS 

LĪGUMA Nr. ..... PROJEKTS

Vaiņodē                                                                                                  2017.gada ..............

 Vaiņodes novada pašvaldība, tās priekšsēdētāja Visvalža Jansona personā, kurš rīkojas uz Nolikuma pamata (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), no vienas puses, un ...................... personā, kura rīkojas uz Statūtu pamata (turpmāk tekstā – Būvuzņēmējs) no otras puses (līdzēji saukti arī atsevišķi – Puse, kopā – Puses), noslēdz līgumu par sekojošo:

 pamatojoties uz iepirkuma Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā „ Vaiņodes Mūzikas skolas ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana”, (identifikācijas Nr. VND 2017/4) rezultātiem noslēdz līgumu (turpmāk tekstā saukts - „LĪGUMS”) par sekojošo:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Ar šo Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs vai tā nolīgti apakšuzņēmēji par samaksu ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku uzņemas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos, pienācīgā kvalitātē veikt būvdarbus atbilstoši darbu apjomiem un iesniegtajām tāmēm (tālāk tekstā sauktus Būvdarbi).;

1.2. Būvdarbi sevī ietver visus Līgumā un Darba apjomos noteikto objekta izbūvei nepieciešamos būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu piegādi, izpilddokumentācijas sagatavošanu, kā arī citas darbības, kuras nepieciešamas būvdarbu veikšanai.

1.3. Būvuzņēmējs apliecina, ka viņam ir saistoši visi iepirkumā Vaiņodes Mūzikas skolas ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana”, ( Id. Nr. VND- 2017/4) piedāvājumā iesniegtie dokumenti.

1.4. Būvdarbu izpildes vieta – Tirgoņu iela 21 A, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads. Vieta, kur tiek veikti būvdarbi šajā līgumā tiek saukta – objekts.

2. BŪVDARBU IZPILDES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI.

2.1. Būvuzņēmējs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar iepirkuma dokumentāciju un Pasūtītāja izvirzītajām prasībām, kā arī objektu, un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas pret Pasūtītāju attiecībā uz veicamo darbu. 

2.2.  Būvuzņēmējs apņemas veikt Būvdarbus atbilstoši Darba apjomiem un ievērojot Pasūtītāja norādījumus, spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības un citu tiesību normu prasības. Būvdarbi tiek izpildīti precīzi un profesionālā līmenī.

2.3. Būvuzņēmējs apņemas atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu apgrūtināt Būvdarbu veikšanu vai Pasūtītāja saistību izpildi.

2.4. Būvuzņēmējs apņemas būvdarbu veikšanā izmantot tikai sertificētus būvizstrādājumus. Tādu būvizstrādājumu izmantošana, kuri nav sertificēti Latvijā vai nav CE sertifikāts, ir pieļaujama tikai tādā veidā un gadījumos, kad tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem pēc tam, kad Puses ir noslēgušas vienošanos par šādu darbu izpildi rakstiskā formā.

2.5. Būvuzņēmējs nodrošina nepieciešamo būvizstrādājumu pareizu un kvalitatīvu izmantošanu Būvdarbu procesā.

2.6. Būvuzņēmējam jānodrošina, lai līgumu pildītu iepirkumam iesniegtajā piedāvājumā norādītais Būvdarbu vadītājs. Būvdarbu vadītāja nomaiņa ir atļauta tikai ar iepriekšēju pasūtītāja rakstisku piekrišanu, Būvuzņēmējam nodrošinot līdzvērtīgas kvalifikācijas speciālistu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs vienpusēji var lauzt līgumu. Līguma laušana netiek piemērota gadījumos, kad būvdarbu un projekta vadītāja nomaiņai ir objektīvi iemesli – t.i. darbinieka nāves vai darba nespējas gadījumā. 

 2.7. Būvuzņēmējam jānodrošina, lai būvdarbus pildītu iepirkuma piedāvājumā norādītie apakšuzņēmēji, ja tādi ir plānoti. Apakšuzņēmēju nomaiņa ir atļauta tikai ar iepriekšēja pasūtītāja rakstisku piekrišanu. Ja Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai, tad Pasūtītājs var vienpusēji lauzt līgumu.

2.8. Būvuzņēmēji objektā drīkst nodarbināt tikai personas, kuras ir darba tiesiskajās attiecībās ar būvuzņēmēju vai piedāvājumā norādītajiem apakšuzņēmējiem.

2.9. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt informāciju par objektā nodarbināto personu darba tiesiskajām attiecībām.

2.10. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Būvuzņēmējam ir jāuzrāda būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu sertifikāti, citi to kvalitāti apliecinošie dokumenti un objektam piegādāto materiālu apjomi.

2.11. Būvuzņēmēja pienākums ir pirms būvdarbu uzsākšanas, pieņem no Pasūtītāja objektu, par ko tiek sastādīts objekta pieņemšanas aktu, kurā fiksēts elektroenerģijas un ūdens skaitītāju radītājs. Nododot objektu atpakaļ pasūtītājam, Būvuzņēmējs samaksā Pasūtītājam par patērēto elektroenerģiju un ūdeni.

2.12. Būvdarbus Būvuzņēmējs veic taupīgi un racionāli izmantojot būvizstrādājumus un būvniecībai atvēlētos resursus.

2.13. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu nepieciešamo dokumentu, izņemot būvatļaujas, saņemšanu Būvdarbu veikšanai. Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties trešajai personai Būvdarbu izpildes rezultātā.

2.14. Būvuzņēmējam ir pienākums tiesību aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Būvdarbu veikšanas dokumentāciju visā Būvdarbu veikšanas laikā.

2.15. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt Būvdarbu izpildes pārbaudes.

2.16. Pasūtītāja veiktā līguma izpildes kontrole vai Būvuzņēmēja izpildīto Būvdarbu pārbaude nevar būt par pamatu līgumā vai ar likumu noteiktās Būvuzņēmēja atbildības par neatbilstoši veiktajiem darbiem samazināšanai.

2.17. Būvdarbu organizatoriskie jautājumi tiek risināti un izskatīti būvsapulcēs, kurās piedalās Būvdarbu vadītājs, Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis, būvuzraugs un autoruzraugs, kā arī Pasūtītāja pieaicinātās personas. Būvsapulcēs tiek sasauktas pēc nepieciešamības. Būvsapulču sasaukšanu un organizēšanu, bet nepieciešamības gadījumā arī protokolēšanu nodrošina Pasūtītāja pārstāvis. 
2.18. Būvuzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par Būvdarbu gaitu vai informāciju par ar Būvdarbiem saistītiem jautājumiem. Atskaite tiek iesniegta Pasūtītājam trīs darba dienu laikā, ja Pasūtītājs nav noteicis ilgāku atskaites vai informācijas iesniegšanas termiņu.

2.19. Pasūtītājam un būvuzraugam ir tiesības apturēt Būvdarbus, ja Būvuzņēmējs vai tā personāls neievēro objektā iekšējās kārtības un darba drošības noteikumus, uz būvdarbu veikšanu attiecināmos normatīvos aktus vai šo Līgumu. Būvdarbus Būvuzņēmējs ir tiesīgs atsākt saskaņojot ar Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. Būvuzņēmējam nav tiesību uz Līgumā noteiktā Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar šādu Būvdarbu apturēšanu.

 2.20. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs atklāj neparedzētus apstākļus, kas var kavēt izpildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības vai ietekmēt būves drošību vai kvalitāti, Būvuzņēmējam ir pienākums nekavējoties rakstiski paziņot par to Pasūtītājam. Būvuzņēmējs turpina pildīt Līgumu tādā mērā, cik tas neietekmē būves vai personāla drošību, ja vien Pasūtītājs nav rakstiski pieprasījis apturēt Būvdarbu veikšanu. Ja Būvdarbu izpilde ir tikusi apturēta, tā tiek atsākta pēc tam, kad Puses ir vienojušās par grozījumiem izpildāmo darbu apjomos un būtiskajos noteikumos vai kad Pasūtītājs ir devis rīkojumu turpināt Būvdarbus saskaņā ar Līguma noteiktajiem darba apjomiem.

2.21. Pasūtītājs apņemas sniegt atbildes uz Būvuzņēmēja rakstiski iesniegtiem jautājumiem 5 darba dienu laikā.

3. ATĻAUJAS un SASKAŅOJUMI.

3.1. Pasūtītājam vai tā pilnvarotam pārstāvim jāsaņem būvatļauja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ja to paredz Būvniecības likums.
3.2. Būvuzņēmējs nodrošina citu Būvdarbu veikšanai vai nodošanai nepieciešamo atļauju saņemšanu un Būvdarbu saskaņošanu atbildīgajās iestādēs, ja vien Līgumā nav noteikts to veikt Pasūtītājam.

4.DARBA SAMAKSA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA.

4.1. Par Būvdarbu izpildi Pasūtītājs apņemas samaksāt Būvuzņēmējam par veicamajiem būvdarbiem Līguma summu EUR ............. ( ...............eiro, ..... centi.), t.sk. PVN 21% ................ EUR (turpmāk līguma tekstā – ”Būvdarbu izmaksas”), saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (Līguma pielikums Nr.1) .

Būvdarbu izmaksas ietver Būvdarbu veikšanas izmaksas, tai skaitā būvdarbu procesā izmantojamo būvniecības izstrādājumu, darbu, piegādes un transporta, apdrošināšanas, elektroenerģijas, ūdens, būvgružu apglabāšanas, objekta uzturēšanas izmaksas,  nodokļu, t.sk. PVN, un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos un citus maksājumus, ja tādi dodas būvdarbu izpildes laikā,  kas būs jāizdara Būvuzņēmējam, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu Būvdarbus. Šī līguma izpratnē tās pozīcijas, kuras nav atsevišķi izdalītas Finanšu piedāvājumā un būvdarbu darbu apjomos, bet bez kurām tehnoloģiski nav iespējams veikt būvdarbus ir iekļautas izmaksās un darbu apjomos. 

4.2. Samaksu par būvdarbiem Būvuzņēmējam Pasūtītājs veic šādā kārtībā: 

           4.2.1. Ja pretendents iepirkuma dokumentācija ir norādījis avansa nepieciešamību, tad  

                     viņam ir tiesības piestādīt avansa rēķinu par summu līdz 30% no līguma  

                      summas un  saņemt avansa maksājumu.

4.2.1. Samaksa tiek veikta par padarītajiem darbiem, atbilstoši iesniegtajai darbu izpildes atskaitei (forma 2) – 10 darba dienu laikā, pēc tam, kad to parakstījis pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis.

4.2.2.  Maksājumi tiek veikti uz Izpildītāja rēķinā norādīto bankas kontu. 

4.3. Gadījumā, ja būvdarbu izpildes laikā rodas neparedzēti darbi un izdevumi, tad Puses par tiem vienojas atsevišķi, par izmaksu pamatu ņemot finanšu piedāvājumā norādītos vienību izcenojumus, ja tos konkrētajam gadījumam iespējams piemērot. Šādā gadījumā Būvuzņēmējam būs rakstiski jāiesniedz šo līdzekļu izmantošanas nepieciešamības pamatojums, ar paskaidrojumu, kāpēc šo izdevumus nebija iespējams paredzēt un tie netika iekļauti finanšu piedāvājumā. Neparedzēto darbu izpilde uzsākama tikai pēc Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas saņemšanas.

4.4. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Būvdarbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un šo būvdarbu pieņemšanai. Darbu pieņemšana pa daļām netiek pieļauta.

5.LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI.

5.1. Līguma darbības termiņš – līdz visu pušu saistību pilnīgai izpildei.

5.2. Būvuzņēmējs visus Būvdarbus paveic ___ kalendāro dienu laikā no līgumā noteiktā būvdarbu uzsākšanas brīža. Būvdarbu pabeigšanu fiksē ar Pušu parakstītu aktu par darbu pabeigšanu. 

5.3. Pilnīgu Līgumā noteikto ar būvniecības procesu saistīto saistību izpildi, un iesniegšanu pasūtītājam Būvuzņēmējs pabeidz 10 (desmit) dienu laikā no 5.2.punktā minētā termiņa.

5.4. Būvuzņēmējs apņemas nekavējoties ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem vai šķēršļiem, kuri kavē Būvdarbu izpildi atbilstoši 5.2.punktam vai būvdarbu pabeigšanu 5.2.punktā minētajā termiņā.

5.5. Būvuzņēmējam ir tiesības uz būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja būvdarbu izpilde tiek kavēta viena vai vairāku zemāk uzskaitīto iemeslu dēļ:

5.6.1. ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma tiek izdarītas izmaiņas būvdarbu apjomā – tos palielinot;

5.6.2. ja Pasūtītāja iesniegtajos dokumentos ir konstatētas kļūdas un tās nav bijis iespējams konstatēt piedāvājuma sagatavošanas laikā, kuru novēršana ir saistīta ar būvdarbu izpildes apturēšanu;

5.6.3. ja Pasūtītāja saistību savlaicīgas neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta Būvuzņēmēja saistību izpilde, ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs ir nekavējoties (divu darba dienu laikā no brīža, kad ir iestājies Pasūtītāja nokavējums) rakstiski informējis Pasūtītāju par šādu saistību neizpildi un tās ietekmi uz Līguma izpildes termiņiem;

5.6.4. ja iestājusies nepārvaramas varas apstākļi, kuri atrodas ārpus Būvuzņēmēja kontroles un kuri būtiski traucē būvdarbu savlaicīgu izpildi.

5.7. Būvuzņēmējam nav tiesības uz būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu dēļ, kuri viņam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot šo līgumu. Tas attiecas arī uz apstākļiem, kuru sekas Būvuzņēmējs būtu varējis sagaidīt vai novērst.

5.9. Ja Būvuzņēmējs līguma 5.6. punktā minēto iemeslu dēļ vēlas būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, viņš par to ziņo Pasūtītājam rakstiski. Šāds paziņojums nosūtāms 2 darba dienas pēc tam, kad Būvuzņēmējs uzzinājis par esošiem vai sagaidāmiem apstākļiem, kas izraisa būvdarbu izpildes kavējumu. Ja šāds paziņojums netiek nosūtīts 2 darba dienu laikā, tiesības pieprasīt termiņa pagarinājumu tiek zaudētas. 

Pasūtītājam ir pienākums 2 darbu dienu laikā sniegt Būvuzņēmējam atbildi uz saņemto ziņojumu.

BŪVDARBU NODOŠANA – PIEŅEMŠANA.

6.1. Pēc Būvdarbu pilnīgas pabeigšanas Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam apliecinājumu par būvdarbu pilnīgu pabeigšanu. 

6.2.  3 ( trīs ) darba dienu laikā – pēc apliecinājuma saņemšanas Pasūtītājs, pieaicinot būvuzraugu un Būvuzņēmēju, pārbauda veiktos būvdarbus. 

6.3. Pušu pienākums ir piedalīties Būvdarbu nodošanas sapulcē, kas sasaukta saskaņā ar līguma 8.2. punktu. Ja kāda no Pusēm nav ieradusies uz nodošanas sapulci un nav arī iepriekš rakstveidā devusi savu piekrišanu nodošanas procedūras veikšanai bez viņa klātbūtnes, līguma 8.2. punktā noteiktajā kārtībā tiek sasaukta atkārtota Būvdarbu nodošanas sapulce.

6.4. Būvdarbu nodošanas procedūra tiek protokolēta, un protokolā jābūt norādītai šādai informācijai: 

6.4.1. kas piedalās Būvdarbu nodošanas sapulcē;

6.4.2. defekti, kas atklāti Būvdarbu nodošanas laikā;

6.4.3. termiņš, kādā jānovērš atklātie defekti, un nākamās pārbaudes datums;

6.5. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no izpildīto Būvdarbu pieņemšanas, ja pieņemšanas laikā tiek atklāti defekti.

6.6. Būvdarbu nodošanas protokolu paraksta Puses, kā arī citas personas, kas piedalās Būvdarbu nodošanas procedūrā. Katrai Pusei paliek viens parakstīts protokola eksemplārs.

6.7. Pārbaudes laikā konstatētos defektus novērš Būvuzņēmējs uz sava rēķina protokolā noteiktajā termiņā. Protokolā norādītais defektu novēršanas termiņš nav uzskatāms par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu..

6.8. Gadījumā, ja netiek konstatēti defekti un tiek konstatēts, ka būvdarbi ir paveikti kvalitatīvi un atbilstoši Tehniskajam projektam, Puses sastāda pieņemšanas – nodošanas aktu. 

6.9. 10(desmit) dienu laikā pēc pieņemšanas- nodošanas akta abpusējās parakstīšanas, Būvuzņēmējs iesniedz pasūtītājam visu ar Būvdarbu veikšanu saistīto dokumentāciju (projekta dokumentāciju, Būvdarbu veikšanas dokumentāciju, izpilddokumentāciju ) un tad Puses paraksta aktu par būvdarbu pilnīgu pabeigšanu.

7. PUŠU ATBILDĪBA.

Puses ir atbildīgas par Līguma noteikto saistību pilnīgu izpildi, atbilstoši Līguma nosacījumiem.

7.1. Par līgumsaistību pienācīgu neizpildi Puses ir atbildīgas saskaņā ar šo līgumu, Būvniecības likumu, Vispārējiem būvnoteikumiem, Civillikumu un citiem tiesību aktiem.

7.2. Ja Būvuzņēmējs neievēro Līguma 5.punktā noteiktos izpildes termiņus, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavēto dienu.

7.3.Ja Pasūtītājs neveic savlaicīgi Līguma 4.punktā noteiktos maksājumus, tad viņš maksā Būvuzņēmējam līgumsodu 0,1 % apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru maksājumu kavējumu dienu.

8. NEPĀRVARAMA VARA UN ĀRKĀRTĒJIE APSTĀKĻI.

8.1.Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas un kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.

8.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņa uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un pēc otras Puses pieprasījuma, Šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgās Puses nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.

8.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt šajā Līgumā paredzētas saistības ilgāk kā trīs mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par šī Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus šajā Līgumā vai sastāda jaunu Līgumu, vai arī lauž šo līgumu.

9.GARANTIJAS SAISTĪBAS.

9.1.Būvuzņēmējs garantē būvdarbu un pielietoto kvalitāti, atbilstību Līgumam, tehniskajam projektam un būvnormatīviem. Būvuzņēmējs uzņemas atbildību par trūkumiem un defektiem izmantotajos materiālos un/vai veiktajos būvdarbos, kas atklājušies ekspluatācijā garantijas termiņa laikā. Veikto būvdarbu, pielietoto materiālu, uzstādīto iekārtu garantijas termiņš ir____ mēneši no pieņemšanas,- nodošanas akta parakstīšanas brīža.

9.2.Būvuzņēmējs garantijas termiņā saņemot Pasūtītāja rakstisku paziņojumu, uzņemas uz sava rēķina novērst defektus, trūkumus, kā arī defektu izraisītos bojājumus ēkai un vai tās komunikācijām un/.vai trešajām personām vai neatbilstību Līgumam vai normatīvo aktu prasībām. Nosūtot paziņojumu, Pasūtītājs norāda arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas un defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais defektu novēršanas termiņš nedrīkst būt mazāks par 2 (divām) darba dienām attiecībā uz būvdarbiem, ja vien Puses nevienojas par īsāku termiņu. Savukārt reaģēšanas laiks, pēc saņemtās informācijas par atklājušos defektu ir ______ stundas.
9.3.Gadījumā, ja nekvalitatīvi veikto būvdarbu, pielietoto materiālu rezultātā ir izveidojusies situācija, kas prasa nekavējošas darbības, tad pasūtītājam ir tiesības sastādīt aktu bez Būvuzņēmēja klātbūtnes, iespēju robežās veicot situācijas foto fiksāciju, novērst izveidojušos situāciju un tikai tad par to informēt Būvuzņēmēju.

9.4.Noteiktajā termiņā Puses sastāda defektu aktu, tajā norādot bojājumus, neatbilstības vai trūkumus būvdarbos, ka arī to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs noteiktajā termiņā neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs Būvuzņēmējam. Pasūtītājs trīs darba dienu laikā nosūta sastādīto aktu Būvuzņēmējam.

9.5.Gadījumā, ja Puses, sastādot defektu aktu, nevar vienoties par konstatēto defektu, tā piekritību garantijai vai nepieciešamajiem defektu novēršanas termiņiem, vai garantijas ietvaros veikto darbu kvalitāti, Puses divu darba dienu laikā rakstiski vienojas par ekspertu, kurš tiek pieaicināts un kura viedoklis ir izšķirošs. Eksperta apmaksu sedz tā puse, kurai eksperta viedoklis ir par sliktu.

9.6. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs nenovērš uz garantiju attiecināmos defektus un tā rezultātā izraisītos bojājumus ēkai, tas komunikācijām, kā arī trešajām personā Pasūtītāja noteiktajā termiņā un termiņa nokavējums sastāda vismaz 5 (piecas) dienas, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt šo defektu novēršanu pieaicinot trešās personas. Būvuzņēmējs šādā gadījumā atlīdzina Pasūtītājam visus ar defektu novēršanu saistītos izdevumus. 

10. LĪGUMA LAUŠANA

10.1. Līgums var tikt lauzts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.

10.2. Pasūtītājs, nosūtot Būvuzņēmējam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs lauzt Līgumu, ja:

10.2.1. Būvuzņēmējs neievēro jebkuru no Līgumā noteiktajiem Būvdarbu uzsākšanas un izpildes termiņiem un ja Būvuzņēmēja nokavējums ir sasniedzis vismaz 10 (desmit) dienas;

10.2.2. Uzņēmējs neievēro likumīgus būvuzrauga vai Pasūtītāja norādījumus vai arī nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, un ja Būvuzņēmējs šādu neizpildi nav novērsis 10 (desmit) dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja vai būvuzrauga paziņojuma saņemšanas;

10.2.3. Ir uzsākta Būvuzņēmēja likvidācija vai arī Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu.

10.2.4. Līguma izpildi nenodrošina piedāvājumā iepirkumam norādītais Būvdarbu vadītājs.

10.2.5. Līguma izpildi nenodrošina piedāvājumā iepirkumam norādītie apakšuzņēmēji.

10.2.6. Līguma izpildes laikā Objektā tiek nodarbinātas personas, kuras nav darba tiesiskajās attiecībās ar Būvuzņēmēju vai piedāvājumā iepirkumam norādītajiem apakšuzņēmējiem.

10.3. Būvuzņēmējs, nosūtot Pasūtītājam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt līgumu, ja Pasūtītājs Līgumā noteiktajos termiņos neveic maksājumus un Pasūtītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 20 (divdesmit) dienas.

10.4. Laužot Līgumu 10.1. un 10.3. punktā noteiktajos gadījumos, Puses sastāda un abpusēji paraksta atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu un to vērtību. Sastādot aktu, Puses ņem vērā izpildīto Būvdarbu kvalitāti. Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam par izpildītajiem darbiem, atbilstoši sastādītajam aktam.  

10.5. Puses savstarpējo norēķinu šajā Līguma nodaļā minētajos gadījumos veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc šajā Līguma nodaļā minēto akta parakstīšanas.

11. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KARTĪBA, LĪGUMĀ GROZĪJUMI UN CITI NOSACĪJUMI.

11.1.
Līguma izpildes laikā radušos strīdus Puses risina vienojoties, vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas likumos noteiktajā kartībā.

11.2. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc savas iniciatīvas piedāvāt izdarīt grozījumus būvdarbu apjomos vai tehniskajā projektā. Gadījumā, ja Pasūtītāja piedāvātie grozījumi būvdarbu apjomos vai tehniskajā projektā ietekmē Līguma izpildes termiņus vai Līguma summu, Būvuzņēmējs ne vēlāk kā piecu dienu laikā par to rakstiski informē Pasūtītāju. Šajā gadījumā grozījumi būvdarbu apjomos vai tehniskajā projektā ir spēkā tikai pēc tam, kad ir panākta rakstiska Pušu vienošanās pārgrozījumu izdarīšanu Līgumā.

11.3. Grozījumi Līgumā ir veicami Publisko iepirkumu likuma 61.panta kārtībā.

11.4. Gadījumā, ja darbu izpildes procesā Pasūtītājs konstatē, ka tā budžets nenodrošinās izpildīt 4.punktā minētās saistības, tam ir tiesības samazināt veicamo darbu apjomus, ievērojot darbu izpildes tehnoloģijas un nemainot 1 vienības izmaksas.

11.4. Būvdarbus uzraudzīs Pasūtītāja nolīgts un apmaksāts būvuzraugs.

11.5. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, vai adrese, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, rakstiski par to jāpaziņo otram Līdzējam.

11.6. Līgums sastādīts divos eksemplāros viens glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Būvuzņēmēja.

11.7. Šī Līguma visi pielikumi, kā arī visas šī Līguma ietvaros rakstiski noformētas un abu Pušu parakstītas izmaiņas un papildinājumi ir neatņemamas šī Līguma sastāvdaļas.

12.LĪGUMA  STĀŠANĀS SPĒKĀ NOTEIKUMI

12.1. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un darbojas līdz Pušu savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.

13.KONTAKTPERSONAS

13.1.Kontaktpersonas no Pasūtītāja puses:

Egils Juzups, Vaiņodes novada domes izpilddirektors; tālrunis: 20264858
13.2.Kontaktpersonas no Būvuzņēmēja puses:

___________________________________; 
tālrunis: _____________

(vārds, uzvārds, amats)

14. LĪGUMA PIELIKUMI

14.1. Pielikums Nr.1 – Finanšu piedāvājums ar lokālajām tāmēm;  

14.2. Pretendenta piedāvājums iepirkumam „Remontdarbu veikšana Vaiņodes novada pašvaldības ēkās” , I.D. Nr. VND 2017/4 (dokumenti fiziski netiek pievienoti līgumam)
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