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Teritorijas labiekārtošana Tirgoņu ielā 21A un Tirgoņu ielā 23, Vaiņodē, Vaiņodes novadā
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StadijaAmats Uzvārds Paraksts Datums

L.Vardakova
H.Grundmanis
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 Reģ.nr. 90000059071

2

SIA "Liepājas Celtnieks" Izpildītājs:
Reģ.nr. 42103042443

Vispārīgie rādītāji 

GALVENO BŪVDARBU SARAKSTS

1. Teritorijas sagatavošana pirms būvdarbu sākuma.
2. Demontāžas un ciršanas darbi.
3. Teritorijas labiekārtošanas darbi.
4. Mazo arhitektūras formu (soliņa) montāža,
    bērnu šūpoļu uzstadīšana.
5. Izpilddokumentācijas sagatavošana. Teritorijas uzkopšana.
6. Objekta nodošana ekspluatācijā.

DOP-1

DOP izstrādē izmantotie būvnormatīvi :

1. Vispārīgie būvnoteikumi
2. MK noteikumi nr.92 "Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus
3. LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"
4. Darba aizsardzības likums
5. Mk noteikumi nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi"

BŪVDARBU ORGANIZĒŠANAS SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS
Būvdarbu izpildes vieta - Vaiņodes novadā, Vaiņodē, Tirgoņu ielā 21 A un 23  - Vaiņodes mūzikas skolas un 
Vaiņodes kultūras nama teritorijā. 
Būvdarbu organizēšanas projekts izstrādāts būvprojekta "Teritorijas labiekārtošana īpašumos Tirgoņu ielā 21 A 
un Tirgoņu ielā 23, Vaiņodē, Vaiņodes novadā  " ietvaros un sastāv no Būvdarbu plāna un skaidrojošā apraksta, 
kura saturs atbilst Vispārīgo būvnoteikumu 5.5 sadaļas 148. punktā ieteiktajam.
Pasūtītājs ir Vaiņodes novada dome (reg.nr. 90000059071 saskaņā ar līgumu nr. VND2016/12/14 - 01.
Vispārējie būvniecības apstākļi
Būvdarbu organizēšanas un sagatavošanas periodā jārēķinās ar to, ka teritorijā atrodas mūzikas skola un 
kultūras nama pagalms, tāpēc jāparedz pagaidu nožogojumi aktīvās būvniecības zonās. teritorijā ir pietiekama 
brīvā teritorija un laukumi būvmateriālu un būvgružu konteineru novietošanai.
Paredzētais būvniecības darbu ilgums 75 darba dienas, vēlams vasaras periodā, kad beidzies mācību gads.
Ieteicams darbu sadaīt posmos - I posms (pret mūzikas skolas fasādi), II posms - laukums starp mūzikas skolu 
un Kultūras namu. I.posma realizācijas laikā nodrošināt ieeju mūzikas skolā caur pagalma ieeju(skat. DOP-2 un 
attēlu nr.8 pielikumā)
 Kvalitātes kontroles nodrošināšana.
Būvdarbu laikā jāievēro Ministru kabineta noteikumi Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi"
Par darba aizsardzību būvlaukumā ir atbildīgs būvuzņēmēja atbildīgais darbu vadītājs, 

Par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvuzņēmējs. Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt
zemāka par Latvijas būvnormatīvos, apbūves noteikumos un citos normatīvajos aktos
noteiktajiem būvdarbu kvalitātes rādītājiem. Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu
būvuzņēmējs izstrādā atbilstoši savam profilam, veicamo darbu veidam un apjomam. Būvdarbu
kvalitātes kontrole ietver:

- Būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto materiālu, izstrādājumu un
konstrukciju, ierīču, mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo kontroli;

- Atsevišķu darba operāciju vai darba procesa tehnoloģisko kontroli;
- Pabeigtā (nododamā) darba veida vai būvdarbu cikla (konstrukciju elementa)

noslēguma kontroli.
Ugunsdrošības organizācija
Ugunsdrošības pasākumi organizējami atbilstoši Mk noteikumu nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi p.7.3. 
"Ugunsdzēsības tehnika, inventārs un ugunsdzēšamie aparāti" un p.8.1. "Prasības, kas jāievēro būvdarbu 
izpildes gaitā"  prasībām. Teritorijā patrodas ugunsdzēsības vajadzībām pielāgota ūdens ņemšanas vieta.

Vides aizsardzības pasākumi
 - Būvdarbi organizējami un veicami tā lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks, darba resursi - ekonomiski.
-Būvdarbu laikā jāveic atkritumu šķirošana, nodrošinot vides pārvaldības pasākumus būvdarbu laikā. 
-Būvuzņēmējam jābūt EMAS, ISO 14001 sertifikāti vai ekvivalenti, ko izdevušas Latvijas vai citas ES 
dalībvalsts kompetentās iestādes, kas apliecina atbilstību Eiropas vai starptautiskajiem vides pārvaldības 
sistēmas standartiem. 
-demontētos materiālus, būvgružus ievietot konteineros un bez kavēšanās nogādāt izgāztuvēs vai utilizēšanu 
uzticēt atkritumu apsaimniekošanas organizācijai.

Skaidrojošais apraksts

Lapas marka Lapas nosaukums

Vispārīgie rādītāji

DOP - 2 Darbu organizēšanas ģenerālais plāns
Būvdarbu organizēšanas skaidrojošais apraksts 

DOP - 1

DOP - 3 Darba aizsardzības plāns

DOP tehniskie rādītāji

2. Maksimālais strādnieku skaits objektā ~ 10 cilvēki
 

1. Paredzamais būvdarbu ilgums  - 75 dienas

Elektroenerģijas, ūdens patēriņš

 -elektroenerģija              50  kW -     no esošiem tīkliem
-ūdens                           2.5  l/sek     -    no esošiem tīkliem

Būvdarbu veikšanai nepieciešamās pagaidu būves.

1. Strādnieku vagoniņš (18 m²)   - 1 gab.
2. Instrumentu noliktava  (6 m²)   -1 gab.
3. Biotualete                                 -1 gab.

Būvdarbu veikšanai nepieciešamais aprīkojums.

1. Automašīnas-pašizgāzēji              - 1 gab.
2. Ekskavators        - 1 gab.
3. Vibrobliete  bruģa segumam        -  2 gab.
4. Giljotīna bruģa segumam         - 3 gab.
5. Autogreideri          -1 gab.
6. Apgaismojuma prožektoris             - 1gab.
7. Betona maisitājs                             - 1gab.
8. Nivelieris                                           - 1 gab.


