DOP Sastavs BUVDARBU ORGANIZESANAS SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

Buvdarbu izpildes vieta - Vainodes novada, Vainodé, Tirgonu iela 21 A un 23 - Vainodes muzikas skolas un
Vainodes kultiras nama teritorija.

DOP - 1 | Visparigie raditaii Buvdarbu organizéSanas projekts izstradats buvprojekta "Teritorijas labiekartoSana ipasumos Tirgonu iela 21 A
un Tirgonu iela 23, Vainodé, Vainodes novada " ietvaros un sastav no Blvdarbu plana un skaidrojosa apraksta,
kura saturs atbilst Visparigo bavnoteikumu 5.5 sadalas 148. punkta ieteiktajam.

Pasutitajs ir Vainodes novada dome (reg.nr. 90000059071 saskana ar ligumu nr. VND2016/12/14 - 01.

Lapas marka Lapas nosaukums

Blvdarbu organizéSanas skaidrojoSais apraksts

DOP - 2 |Darbu organiz€Sanas generalais plans

DOP - 3 | Darba aizsardzibas plans Visparéjie biavniecibas apstakli
Buvdarbu organizéSanas un sagatavoSanas perioda jarékinas ar to, ka teritorija atrodas mazikas skola un
GALVENO BUVDARBU SARAKSTS kultiras nama pagalms, tapéc japaredz pagaidu noZogojumi aktivas bivniecibas zonas. teritorija ir pietiekama
1. Teritorijas sagatavosana pirms bivdarbu sakuma. briva teritorija un laukumi bavmaterialu un bavgruzu konteineru novietosanai.
2 Demontazas un ciréanas darbi. Paredzeétais blvniecibas darbu ilgums 75 darba dienas, vélams vasaras perioda, kad beidzies macibu gads.
3. Teritorijas labiekartosanas darbi. leteicams darbu sadait posmos - | posms (pret mizikas skolas fasadi), Il posms - laukums starp mazikas skolu
4. Mazo arhitektdras formu (solina) montaza, un Kultdras namu. l.posma realizacijas laika nodro$inat ieeju mazikas skola caur pagalma ieeju(skat. DOP-2 un

bérnu Sapolu uzstadisana.
5. Izpilddokumentacijas sagatavoSana. Teritorijas uzkop$ana.
6. Objekta nodosana ekspluatacija.

I eekARTOIUMA TERITORIA ZEMESGABALU ROBEZAS

attélu nr.8 pielikuma)
Kvalitates kontroles nodroSinasana.

Bavdarbu laika jaievéro Ministru kabineta noteikumi Nr. 500 ,Visparigie blvnoteikumi"
DOP tehniskie raditaji Par darba aizsardzibu buvlaukuma ir atbildigs buvuznéméja atbildigais darbu vaditajs,
Par buvdarbu kvalitati ir atbildigs bavuznéméjs. Bavdarbu kvalitate nedrikst bt
zemaka par Latvijas blvnormativos, apbives noteikumos un citos normativajos aktos

2. Maksimalais stradnieku skaits objekta ~ 10 cilvéki. noteiktajiem bavdarbu kvalitates raditajiem. Buvdarbu kvalitates kontroles sistému
blvuznéméjs izstrada atbilstoSi savam profilam, veicamo darbu veidam un apjomam. Bavdarbu
kvalitates kontrole ietver:

-elektroenergija 50 kW - no esoSiem tikliem - Blvdarbu veikSanas dokumentacijas, piegadato materialu, izstradajumu un

-0dens 2.5 l/sek - no esoSiem tikliem konstrukciju, ieri¢u, mehanismu un lidzigu iekartu sakotné&jo kontroli;

- AtseviSku darba operaciju vai darba procesa tehnologisko kontroli;

- Pabeigta (nododama) darba veida vai blvdarbu cikla (konstrukciju elementa)

1. Paredzamais bivdarbu ilgums - 75 dienas

Elektroenergijas, Gdens patérins

Bavdarbu veikS§anai nepiecieSaméas pagaidu baves.

1. Stradnieku vagonins (18 m?) -1 gab. nosléguma kontroli.

2. Instrumentu noliktava (6 m?) -1 gab. UgunsdroSibas organizacija

3. Biotualete -1 gab. UgunsdroSibas pasakumi organiz&éjami atbilstoSi Mk noteikumu nr.238 "UgunsdroSibas noteikumi p.7.3.
Bavdarbu veik§anai nepiecie$amais aprikojums. j’Ugunsdzé.sIbas terlni_ka, inve?nté"r_s un ugunsdzééamie_z a_paréti".un ;38_1 "I.DrelsTbas,_kas jaievéro buvdgrbu

izpildes gaita" prasibam. Teritorija patrodas ugunsdzésibas vajadzibam pielagota tdens nemsanas vieta.

1. Automas$inas-pasizgazéiji -1 gab. Vides aizsardzibas pasakumi

2. Ekskavators ‘ -1 gab. - Blivdarbi organiz&jami un veicami ta lai kaitéjums videi batu iesp&jami mazaks, darba resursi - ekonomiski.

3. Vibrobliete bruga segumam - 2 gab. -Bavdarbu laika javeic atkritumu $kirodana, nodrosinot vides parvaldibas pasakumus bivdarbu laika.

4. Giljotina bruga segumam - 3 gab. -Bavuznéméjam jabat EMAS, ISO 14001 sertifikati vai ekvivalenti, ko izdevusas Latvijas vai citas ES

5. Autogreideri 5 _ -1 gab. dalibvalsts kompetentas iestades, kas apliecina atbilstibu Eiropas vai starptautiskajiem vides parvaldibas

6. ApgalsmOJgrpa.prozektorls - 1gab. sistémas standartiem.

g' 5§teo"r;e:isma|3|tajs } 119525 -demontétos materialus, blvgruzus ievietot konteineros un bez kavéSanas nogadat izgaztuvés vai utilizéSanu

uzticét atkritumu apsaimnieko8anas organizacijai.

DOP izstradé izmantotie bGvnormativi :

1. Visparigie bavnoteikumi

2. MK noteikumi nr.92 "Darba aizsardzibas prasibas veicot blvdarbus
3. LBN 201-15 "Bivju ugunsdrosiba"

4. Darba aizsardzibas likums

5. Mk noteikumi nr.238 "Ugunsdros$ibas noteikumi"

81 blvprojekta DOP dalas risinajumi atbilst
Latvijas bavnormativiem, ka arT citu normativo aktu prasibam. Objekts:
Teritorijas labiekartosana Tirgonu ield 21A un Tirgonu iela 23, Vainodé, Vainodes novada
Bibvprojekta dalas vaditaja L. VARDAKOVA
SERTIF.NR. 10-1148 Pasdtitajs: Vainodes novada pasvaldiba Izpilditajs:  SIA "Liepajas Celtnieks"
Reg.nr. 90000059071 Reg.nr. 42103042443
DATUMS PARAKSTS Amats Uzvards Paraksts Datums Stadija | Lapa Lapas
Bavpr.vad | L.Vardakova .. .12.2016. Vispéﬁgie réthéji DOP-1 1 2
BDV L.Vardakova . . 12.2016. | Skaidrojo$ais apraksts %
Ziméja H.Grundmanis .. .12.2016.
Mérogs 1:500




